



Protocollo N. Lido di Camaiore altri riferimenti
U/2869/20 01/04/2020 DE - RP SL/sm

Trasmessa via pec/mail

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informatici e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Piazza Borgo Pila, 39
16129 GENOVA GE

S.E. IL PREFETTO DI GENOVA
S.E. IL PREFETTO DI LA SPEZIA

CENTRALE OPERATIVA 118 TIGULLIO
CENTRALE OPERATIVA 118 DI LA SPEZIA

CORPO VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA
CORPO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

C.C.I.S.S. c/o SAXA RUBRA – ROMA
RAI Radiotelevisione Italiana – GENOVA

Redazione "LA REPUBBLICA" DI GENOVA
Redazione "IL SECOLO XIX" GENOVA
Redazione "IL SECOLO XIX" LA SPEZIA
Redazione "LA NAZIONE" DI LA SPEZIA

Compartimento Polizia Stradale di:
GENOVA

Centro Operativo Autostradale
GENOVA

Sezione Polizia Stradale di:
LA SPEZIA

Sottosezione Polizia Stradale di:
BRUGNATO

ACI Global Servizi SpA – ROMA
EUROP ASSISTANCE VAI – MILANO
IMA MILANO

SOCIETA' AUTOSTRADALI INTERCONNESSE
Alle Associazioni Autotrasportatori:
A.I.T.E. – Torino

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Sociale: Via Don Enrico Tazzoli, 9 - 55041 Lido di Camaiore (LU) - Italia

Sede Secondaria: Via Camboara, 26/A - Fraz. Ponte Taro - 43015 Noceto (PR) - Italia

Tel. (+39) 0584.9091 - Fax (+39) 0584.909300 - Tel. (+39) 0521.613711 - Fax (+39) 0521.613720/731 - E-mail: salt@salt.it - PEC: salt@legalmail.it - www.salt.it

Cap. Soc. € 160.300.938,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. LU 00140570466 - R.E.A. 57616 - C.F./P.I. 00140570466

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

UTI – Roma
CONFARTIGIANATO Trasporti – Roma
FITA/CNA – Roma
FITA/CNA – Firenze c.a. Dr. Nenci
FITA/CNA – Carrara
FITA/CNA – La Spezia c.a. Dr. Bragazzi
FITA/CNA – Genova c.a. Dr. Gennai
FITA/CNA – Livorno
FITA/CNA – Lucca
FITA/CNA – Pisa
FITA/CNA – Liguria

OGGETTO: A12 Tronco Ligure Toscano. Tratto Carrodano - Deiva Marina.
D. Lgs. 264/06 - Lavori di adeguamento delle gallerie "Pian della Madonna", "Schiena di Sciona" e "Foce". Proroga termine lavori.

Segnaliamo, con la presente, la sospensione dei lavori in oggetto, causata dalle difficoltà organizzative legate alla decretazione per il contenimento della COVID 19.

Considerato che, per la tutela della sicurezza della circolazione, non è possibile operare la completa rimozione della segnaletica, comunichiamo che il termine dei lavori è ora previsto per le ore 18:00 del giorno 30/04/2020.

Rimarrà chiusa la carreggiata nord dell'A12 (direzione Genova), dal Km 64+610 al Km 60+663 circa. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione.

Per la durata dei lavori, nel tratto interessato, in direzione nord (Genova), sarà vietato il passaggio ai veicoli e/o trasporti eccezionali di larghezza superiore a m 5.

Si specifica inoltre che la presente limitazione si applica anche alle autorizzazioni già emesse alla data odierna, anche se riportanti diversa prescrizione.

Le limitazioni della circolazione avverranno con la segnaletica prevista dal N.C.d.S. e dalle normative vigenti e come previsto in apposita ordinanza allegata.

Distinti saluti.


Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
Direttore Esercizio
Alberto Binaghi

All. c.s.